

寻乌县文峰乡涵水片区废弃矿山综合治理 与生态修复工程交工验收意见

根据江西省基础设施项目质量管理的有关规定和江西省发改委有关文件要求，2019年12月10日，县发改委会同县财政局、县审计局、县自然资源局、县生态环境局、县水利局、县水保局等单位成立了交工验收小组对该项目进行了交工验收，验收小组对工程建设情况进行了现场踏看、查阅相关资料并召开会议认真研讨。现将验收意见纪要如下：

一、寻乌县文峰乡涵水片区废弃矿山综合治理与生态修复工程基本遵守了基本建设程序，项目建设基本达到了交工验收要求。

二、验收组建议整改的事项。

1. 排水沟有淤堵现象，需做好清理维护工作；
2. 部分绿化墙面有塌方现象，需予以修复；
3. 内业及竣工图纸补充完善；
4. 加强对水质目标、水土流失控制、植被覆盖率、土壤养分及理化性质等4项指标的考核；
5. 做好自行车赛道两边水沟工程；

6. 完善施工、监理验收报告。

三、验收小组原则同意项目通过交工验收。

县财政局: 高文斌

县发改委: 李晓洁

县审计局: 颜吉林

县自然资源局: 杨永波

县生态环境局: 梁哲勇

县水利局: 郭海有

县水保局: 罗志英

业主单位: 万军 汪云海

2019年12月10日

寻乌县文峰乡涵水片区废弃矿山综合治理与生态修复
工程验收工作组成员签到表

姓名	单位	职务	签字
赖格清	县发改局	副主任	赖格清
杨永忠	县自然资源局		杨永忠
赖吉林	县审计局		赖吉林
吴光荣	县环保局		吴光荣
梅林勇	县生态环境局		梅林勇
刘细有	县水利局		刘细有
廖文斌	县财政局		廖文斌
谢红军	县发改局	科级干部	谢红军
凌剑强	县发改局		凌剑强
李玉华	县发改局		李玉华
李根生	北京国策环境咨询有限公司	总监	李根生
罗后华	江西有色建设集团有限公司	项目经理	罗后华
徐宝祥	江西有色建设集团有限公司	项目总工	徐宝祥
于颖	华诚博远环境技术有限公司	设计负责	于颖

