
1、主要形象进展
1）主要完成铝板屋面安装450㎡，开累完成1471.04㎡；
2）主要完成铝板幕墙安装550㎡，开累完成1375㎡；
3）主要完成碎石垫层摊铺6450㎡，开累完成16887.37㎡;
4）主要完成水稳摊铺6125㎡，开累完成16156.23㎡；

5）主要完成强电工程安装218㎡，开累完成8210㎡；
6）主要完成弱电工程安装218㎡，开累完成8210㎡；
7）主要完成消防工程安装218㎡，开累完成8210㎡；

8）主要完成给排水工程安装218㎡，开累完成8210㎡；

9）主要完成给排暖通工程安装2523.17㎡，开累完成2523.17㎡；

10）主要完成玻璃钢屋面安装120㎡，开累完成120㎡。
2、现场施工照片
	级配碎石摊铺
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	汽车坡道玻璃钢屋面安装
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	服务楼俯视图
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